



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 173 del 31/05/2019

OGGETTO:REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI COGNE (AO) DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.1745 "JARDINALP". APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL CONTRATTO. CUP C67B16000630007

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, del Servizio progettazione e gestione del patrimonio;
- Richiamata la scheda C2a9 del Piano per la performance dell'Ente 2017, approvato con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 19/2017, nella quale viene individuato l'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio progettazione e gestione del patrimonio come Responsabile Unico del procedimento;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 276 del 17.07.2017 con la quale si affidava all'ATP, con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, Via Moncucco 10, 13873 – Massazza (BI), l'incarico professionale comprendente la progettazione nelle fasi previste dal Documento preliminare alla progettazione, la Direzione Lavori, misura e contabilità, i compiti afferenti al coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08, i calcoli strutturali, il collaudo, necessari per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia nel comune di Cogne (AO);
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 134 del 04.05.2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino Paradisia in comune di Cogne (AO) per un quadro economico complessivo di euro 255.000,00 di cui 145.000,00 oltre iva al 22%, per euro 176.900,00 di opere da appaltare;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 169 del 28.05.2018 con la quale veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alla ditta Bertini s.r.l. – Loc. Miniere 9 – Riva Valdobbia (VC), per un importo contrattuale di € 123.500,95 (ottenuto sottraendo all'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 133.244,78 il ribasso d'asta del 16,135% pari ad € 21.499,05 e aggiungendo, infine, l'importo previsto per gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 11.755,22), oltre Iva al 22% di € 27.170,21, per un totale di € 150.671,16;
- Visto il primo certificato d'acconto datato 26.02.2019, relativo al primo stato di avanzamento lavori per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino Paradisia in comune di Cogne (AO) redatto, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del capitolato Speciale d'appalto, a tutto il 20.12.2018 dal Direttore dei lavori, l'arch. Filippo Corbellaro, Via Moncucco

10, 13873 – Massazza (BI) capogruppo dell'ATP aggiudicataria per € 30.300,00 oltre IVA al 22% per € 6.666,00 per un totale complessivo di € 36.966,00;

- Richiamato l'ordine di servizio del DL n.1 relativo alla necessità di consolidare il muro esistente in pietrame contro terra nella fase di scavo per il getto della platea di fondazione del nuovo edificio;
- Richiamata la richiesta del RUP di procedere con un trattamento antifungino più efficace di quanto previsto a progetto, in considerazione di recenti segnalazioni di attacchi di specie xilofaghe sulle parti lignee delle strutture;
- Verificato che il RUP dispone che per l'appalto in oggetto si provveda ad effettuare le modifiche suggerite in ottemperanza a quanto prescritto al comma 2 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, in quanto le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e verificato che l'aumento del valore iniziale del contratto, corrispondendo al 4,52%, è al di sotto dei valori consentiti per legge;
- Visti i documenti di modifica pervenuti al protocollo 1878 del 27.05.19, redatti ai sensi del capitolato speciale, dall'ATP con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, Via Moncucco 10, 13873 – Massazza (BI), che comprendono: relazione di variante, computo di variante e quadro economico comparativo, schema di atto di sottomissione, per € 5.581,96 di opere aggiuntive al netto del ribasso d'asta del 16,135%, che, aggiungendo l'IVA al 22%, ammontano ad un importo totale pari a € 6.809,99;
- Valutato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a seguito della variante, risulta pari a € 129.082,91 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 157.481,15;
- Considerato che l'importo aggiuntivo per le modifiche in oggetto è compreso nel quadro economico e che, pertanto, le stesse non si configurano come varianti che eccedono il Quadro economico approvato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera b dello Statuto dell'Ente, ma come varianti di competenza del Direttore ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera h;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
- Accertata la regolarità contabile della ditta Bertini S.r.l. tramite Durc online INAIL 14757491;
- Richiamato il CIG 74730403B2:
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2019;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la modifica relativa all'appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino Paradisia in comune di Cogne (AO), redatta dall'ATP, con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, Via Moncucco 10, 13873 – Massazza (BI), direttore dei lavori, protocollo 1878 del 27.05.19, per euro 5.581,96 di opere aggiuntive, al netto del ribasso del 16,135% più IVA al 22% con un importo totale pari a euro 6.809,99;
2. di prendere atto che la spesa per i lavori di cui trattasi, così come rideterminata, risulta pari a euro 129.082,91 oltre IVA al 22% per un importo totale di euro 157.481,15 a favore della ditta Bertini s.r.l. – Loc. Miniere 9 – Riva Valdobbia (VC), e che l'importo aggiuntivo di euro 6.809,99, trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento complessivo;
3. di impegnare pertanto a favore della ditta Bertini s.r.l. – Loc. Miniere 9 – Riva Valdobbia (VC), la somma complessiva di euro 6.809,99 sul cap. 11250/2017 progetto JardinAlp, spese in conto capitale;
4. di delegare al responsabile del procedimento l'attuazione della presente determinazione.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.