



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 47 del 26/02/2026

OGGETTO: ESTENSIONE ART. 120 D.LGS. 36/2023 SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EXTRA MASE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELLA SEDE DEL PARCO DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHÉ (AO) DI CUI ALLA DD 331/2025. CIG B8CFE887E8.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’Arch. Barbara Rosai, responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di Responsabile Unico di Progetto;
- Vista la D. D. n. 326/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall’arch. Franco Accordi, relativo alla realizzazione di una copertura a protezione dell’impianto pompa di calore a servizio della sede del PNGP di Dégiroz;
- Vista la D.D. n. 331 del 02.10.2025 con la quale è stata affidata alla ditta J.B. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Arvier (AO), Via Chausa 13, (C.F./P.IVA 00553220070) l’esecuzione di lavori (extra MASE) per la realizzazione di una copertura a protezione dell’impianto pompa di calore a servizio della sede del Parco di Dégiroz di Valsavarenche (AO), per l’importo complessivo pari a € 11.550,30 IVA esclusa;
- Visto il documento pervenuto in data 06.02.2026, ns. prot. 487/2026, a firma del DL incaricato, arch. Franco Accordi, dal quale si evince che, essendo emersa in corso d’opera la non idoneità statica del cordolo esistente su cui fissare parte dei pilastri di supporto alla copertura, si rende necessario il rifacimento completo del cordolo in calcestruzzo armato, dimensionato per sostenere il carico dei nuovi pilastri;
- Verificata, pertanto, la necessità di provvedere ad una integrazione dei lavori affidati alla ditta J.B. COSTRUZIONI S.R.L. e preso atto che tali lavorazioni aggiuntive, consistenti nella demolizione del cordolo esistente ammalorato, nel rifacimento completo del cordolo in calcestruzzo armato, previo scavo e preparazione del piano di posa, comportano un maggiore onere quantificato in € 2.025,54 IVA esclusa;
- Visto l’art. 120 del d.lgs. 36/2023 che prevede che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante possa imporre l’esecuzione all’appaltatore fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario (c.d. “quinto d’obbligo”);

- Tenuto conto del fatto che il contratto stipulato con la ditta J.B. COSTRUZIONI S.R.L. ha validità fino alla fine dei lavori in oggetto e che l'importo complessivo ammonta a € 11.550,30 IVA esclusa;
- Accertato che l'importo complessivo netto riveniente dall'integrazione del lavoro, che ammonta a € 2.025,54, IVA esclusa, rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del citato art. 120 del d.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto di aumentare l'importo del contratto stipulato con la ditta J.B. COSTRUZIONI S.R.L., per l'esecuzione di lavori (extra MASE) per la realizzazione di una copertura a protezione dell'impianto pompa di calore a servizio della sede del Parco di Dégioz di Valsavarenche (AO), per le straordinarie ed impreviste necessità successivamente intervenute, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, derivandone un importo complessivo contrattuale di € 13.575,84 IVA esclusa, importo riferito allo stesso CIG B8CFE887E8 di cui alla D.D. n. 331/2025;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto è stata acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0029762 del 12.02.2026 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2026;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di disporre, per le motivazioni su indicate ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, l'estensione contrattuale entro il c.d. "quinto d'obbligo" del contratto stipulato a seguito della D.D. 331/2025 con l'impresa J.B. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Arvier (AO), Via Chausa 13, (C.F./P.IVA 00553220070), per l'esecuzione di lavori (extra MASE) per la realizzazione di una copertura a protezione dell'impianto pompa di calore a servizio della sede del Parco di Dégioz di Valsavarenche (AO), dell'importo di € 2.025,54 IVA esclusa, pari a € 2.471,15 IVA inclusa, per l'esecuzione di una integrazione dei lavori originariamente previsti, come dettagliato in premessa;
2. di dare atto che, di conseguenza, l'importo originario del contratto pari a € 14.091,37 IVA inclusa, risulta aumentato all'importo complessivo di € 16.562,52 IVA inclusa;
3. d'impegnare a favore dell'impresa J.B. COSTRUZIONI S.R.L. la somma di **€ 2.471,15** con imputazione sul cap. **11060** del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità del lavoro di cui trattasi da parte del RUP

La Direttrice f.f.
(SONIA CALDEROLA / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.