



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 181 del 29/05/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA SEDE DEL PARCO DI DÉGIOZ DI VALSAVARENCHÉ (AO). APPROVAZIONE DI UNA REVISIONE PREZZI. CUP: C19J20001650001 CIG: A04344E2AC

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Arch. Barbara Rosai, responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di Responsabile unico di progetto;
- Preso atto che in data 31.12.2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora MASE, in qualità di Ministero vigilante, ha comunicato l'approvazione, nell'ambito del bando Parchi per il Clima 2019, del finanziamento Tipologia II. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco, relativa ai lavori di efficientamento energetico della Sede del parco di Dégióz di Valsavarenche (AO) per un Quadro economico complessivo di € 300.142,78;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7 del 09.06.2020 di approvazione del Documento Preliminare all'avvio della progettazione degli interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica della sede di Valsavarenche, a firma del Rup, arch. Barbara Rosai;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 120 del 29.04.2021, nella quale si affidavano alla società di servizi di ingegneria, denominata Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino, i servizi d'ingegneria relativi ai lavori di efficientamento energetico della Sede del Parco di Dégióz (AO);
- Vista la D.D. n. 340 del 24.03.2022, con la quale si approvava il progetto definitivo, con aumento del quadro economico da € 300.991,69, previsti nel Documento preliminare alla progettazione e oggetto di finanziamento da parte del Ministero vigilante, a € 319.027,55;
- Richiamata la D.D. n. 101 del 13.04.2023 con la quale si approvava il progetto esecutivo, per i lavori relativi all'efficientamento energetico della Sede del Parco di Dégióz di Valsavarenche (AO), a firma dello Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino, per un quadro economico complessivo di € 319.027,55, di cui € 210.329 di opere da appaltare e si approvava il cofinanziamento del Quadro economico per € 18.035,86 con fondi disponibili sul capitolo 11060 (Spese manutenzione straordinaria immobili);
- Richiamate la D.D. n. 147 del 02.05.2024 con la quale si aggiudicavano all'impresa MASTECH S.r.l. con sede in Torino, Strada del Drosso n. 165, CF e P. IVA 12013940015, i lavori di efficientamento energetico sulla sede del Parco di Dégióz di Valsavarenche (AO) per €

257.196,20 e la D.D. n. 222 del 20.06.2024, con la quale si prendeva atto di un errore materiale relativo all'impegno e si determinava, pertanto, di ridurre l'impegno a favore della ditta MASTECH SRL da € 257.196,20 a € 255.406,39 IVA inclusa, sul capitolo 11270/2024 (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2019);

- Richiamata la riunione congiunta tenutasi in data 04.11.2024 presso la sede dell'ente parco, nella quale l'impresa aggiudicataria, segnalando di aver riscontrato un aumento dei prezzi, in modo particolare sui serramenti esterni, chiedeva una revisione prezzi alla Direzione Lavori, come previsto all'art. 31 del CSA;
- Vista la proposta di revisione prezzi pervenuta con prot. 2230 in data 23.05.2025, redatta dal DL ing. Paolo Sassi di Studio 12 SRL ST, ai sensi dell'art. 31 del CSA e composta da: Computo metrico estimativo aggiornato, Analisi prezzi aggiornata con le relative offerte, confronto del Computo metrico originale di progetto esecutivo con quello aggiornato per un importo da riconoscere all'impresa MASTECH SRL pari a euro 20.403,77, con ribasso di gara già applicato;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile unico di progetto relativo alla proposta di revisione prezzi a firma del DL ing. Paolo Sassi di Studio 12 SRL ST, in merito alla richiesta dall'impresa MASTECH SRL per un importo di pari a euro 20.403,77 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 24.892,60;
- Verificato che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzati € 5.258,23 della voce imprevisti del QE del progetto e € 4.206,58 della voce accantonamento per adeguamento prezzi del QE ai sensi del comma 5 dell'art. 60 del Codice dei contratti, a cui vanno aggiunti ulteriori € 15.427,83;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☐ il CUP: C19J20001650001
 - ☐ il CIG: A04344E2AC;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0224677 del 06.12.2024 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2025;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 31 del CSA, relativa ai lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio della Sede del parco di Dégiroz di Valsavarenche (TO), a firma dello Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino, per un corrispettivo pari a euro 20.403,77 oltre IVA al 22% per un importo complessivo da riconoscere all'impresa MASTECH S.r.l. con sede in Torino, Strada del Drosso n. 165 di € 24.892,60;
2. di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente la somma di € **24.892,60** IVA inclusa, di cui € **5.258,23** e € **4.206,58** sul **capitolo 11270/2025** (Finanziamento MiTe bando

Parchi per il Clima 2019) e di **€ 15.427,83** (Cofinanziamento PNGP) sul **capitolo 11030/2019**.

3. di rimandare a successiva determinazione la liquidazione di quanto al punto 2), demandandola all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta, sulla base di certificati di pagamento a seguito di stati di avanzamento e del certificato di regolare esecuzione.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

Il Direttore
(BRUNO BASSANO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.