



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 385 del 05/12/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEL PARCO DI DÉGIOZ IN VALSAVARENCHÉ (AO). APPROVAZIONE E IMPEGNO PARCELLA PROFESSIONALE PER PERIZIA DI VARIANTE DI UNA MODIFICA NON SOSTANZIALE AL CONTRATTO CUP: C19J20001650001 CIG: 8649828FDC

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Arch. Barbara Rosai, responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP);
- Preso atto che in data 31.12.2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora MASE, in qualità di Ministero vigilante, ha comunicato l'approvazione, nell'ambito del bando Parchi per il Clima 2019, del finanziamento Tipologia II. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco, relativa ai lavori di efficientamento energetico della Sede del parco di Dégióz di Valsavarenche (AO) per un Quadro economico complessivo di € 300.142,78;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7 del 09.06.2020 di approvazione del Documento Preliminare all'avvio della progettazione degli interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica della sede di Valsavarenche, a firma del RUP;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 120 del 29.04.2021, con cui sono stati affidati alla società di servizi di ingegneria, denominata Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino, i servizi d'ingegneria relativi ai lavori di efficientamento energetico della Sede del Parco di Dégióz (AO);
- Vista la D.D. n. 340 del 24.03.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, con aumento del quadro economico da € 300.991,69, previsti nel Documento preliminare alla progettazione e oggetto di finanziamento da parte del Ministero vigilante, a € 319.027,55;
- Richiamata la D.D. n. 101 del 13.04.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, per i lavori relativi all'efficientamento energetico della Sede del Parco di Dégióz di Valsavarenche (AO), a firma dello Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino, per un quadro economico complessivo di € 319.027,55, di cui € 210.329 di opere da appaltare e si approvava il cofinanziamento del Quadro economico per € 18.035,86 con fondi disponibili sul capitolo 11060 (Spese manutenzione straordinaria immobili);
- Richiamate la D.D. n. 147 del 02.05.2024 con la quale sono stati aggiudicati all'impresa MASTECH S.r.l. con sede in Torino, Strada del Drosso n. 165, CF e P. IVA 12013940015, i

lavori di efficientamento energetico sulla sede del Parco di Dégioz di Valsavarenche (AO) per € 257.196,20 e la D.D. n. 222 del 20.06.2024, con la quale si è preso atto di un errore materiale relativo all'impegno determinando, pertanto, di ridurre l'impegno a favore della ditta MASTECH SRL da € 257.196,20 a € 255.406,39 IVA inclusa, sul capitolo 11270/2024 (Finanziamento MiTE bando Parchi per il Clima 2019);

- Richiamata la D.D. n. 108 del 03.04.2025 con la quale veniva approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, relativa al manto di copertura dell'edificio e ad opere minori dei lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio della Sede del parco di Dégioz di Valsavarenche (TO), a firma dello Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121 Torino incaricato, per totali € 7.992,65, oltre IVA al 22% per € 1.758,38 per un importo complessivo di € 9.751,03;
- Vista la proposta, pervenuta in data 31.03.2025, di aggiornamento del compenso da parte del professionista incaricato, Ing. Paolo Sassi, relativa alla redazione della richiamata perizia e DL delle opere in variante, conteggiata ai sensi del DM 17.06.2016, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, con una maggiore spesa di € 1.596,86, oltre al 4 % di oneri e IVA al 22%, per un importo complessivo di **€ 2.026,10**;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☐ il CUP: C19J20001650001;
 - ☐ il CIG: 8649828FDC;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0224677 del 06.12.2024 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2025;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare e impegnare il maggior compenso dovuto al progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Sassi dello Studio 12 SRL ST, corso Matteotti, 49 10121, relativo alla redazione della perizia e alla progettazione e DL delle opere in variante, conteggiate ai sensi del DM 17.06.2016, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, per una maggiore di spesa lorda di **€ 2.026,10**;
2. di impegnare l'importo di **€ 2.026,10** da imputarsi sul cap. **11060** del corrente esercizio finanziario, da liquidarsi dopo l'approvazione di stati d'avanzamento o degli atti finali di chiusura dell'intervento;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui sopra, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile del Progetto.

La Direttrice f.f.
(SONIA CALDEROLA / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.