



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 222 del 05.06.2015

OGGETTO: Approvazione della perizia suppletiva e di variante per i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato "Villetta" nel comune di Cogne

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, Responsabile Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Richiamata la scheda B3c7 del Piano per la Performance dell'Ente 2015, nella quale viene individuata l'arch. Barbara Rosai, come Responsabile Unico del Procedimento, Progettista interno e Direttore Lavori;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 223 del 07.08.2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un quadro economico complessivo di € 52.872,42;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 311 del 16.10.2014 con la quale veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva efficace all'Impresa J.B. Costruzioni srl di Arvier (AO) – Via Chaussa, 12 relativa all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato "Villetta " nel comune di Cogne;
- Richiamato il contratto, sotto forma di scrittura privata, stipulato in data 10.12.2014 con l'Impresa J.B. Costruzioni srl di Arvier (AO) - Via Chaussa, 12 relativo all'appalto dei lavori in oggetto per € 33.729,42 (importo lavori € 28.063,48 – ribassi d'asta del 13,283% pari a euro 3.727,67 + importo previsto per gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.074,65 + compenso per le economie relative alla manodopera pari a € 7.318,96 non soggetto a ribasso d'asta);
- Richiamate le due relazioni a firma dell'arch. Barbara Rosai datate 21.05.2015 come DI, ai sensi del comma 3 art. 161 del DPR 207/2010, e la conseguente relazione come Responsabile unico del Procedimento nella quale, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, così come previsto dall'art. 161 comma 7 del DPR 207/2010, esprime la necessità di una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per cause imprevedute e imprevedibili così come definite dall'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs 163/2006 e per il miglioramento delle prestazioni dell'opera e della sua funzionalità, in ottemperanza a quanto prescritto al comma 3, secondo periodo, dell'art.132 del D.Lgs 163/2006, ne accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, ne motiva la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto e precisa le ragioni per cui si rendono necessarie le variazioni;
- Vista la perizia suppletiva e di variante datata 04.06.15, redatta ai sensi del capitolato speciale, dall'arch. Barbara Rosai che comprende: relazione generale di variante, elenco nuovi prezzi – analisi nuovi prezzi e quadro economico comparativo, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, per € 4.961,15 di lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta, più IVA al 22% con un importo totale pari a € 6.052,60, che trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento;
- Considerato che gli interventi oggetto della perizia sono compresi nel quadro economico complessivo e che, pertanto, non si configurano come varianti che eccedono il Quadro

economico approvato ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera b dello Statuto dell'Ente, ma come varianti di competenza del Direttore ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera h;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/06;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0025760/PNM del 15.12.2014 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2015;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato "Villetta " nel comune di Cogne, redatta dall'arch. Barbara Rosai, direttori dei lavori, per € 4.961,15 di lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta, più IVA al 22% con un importo totale pari a € 6.052,60, che trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento;
2. di prendere atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a seguito della variante, risulta pari € 38.690,57 oltre IVA al 22% a favore all'Impresa J.B. Costruzioni srl di Arvier (AO) – Via Chaussa, 12 e che l'importo aggiuntivo di € 6.052,60, trova copertura nelle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico dell'intervento;
3. di impegnare pertanto a favore della ditta Junod la somma complessiva di **€ 6.052,60** sul **capitolo 11190** del corrente esercizio finanziario;
4. di delegare al responsabile del procedimento l'attuazione della presente determinazione.

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, li

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)