



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 48 del 24/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TERZA MODIFICA CONTRATTUALE DELL'APPALTO DI GESTIONE TRIENNALE DI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. CIG 84187815DB

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla responsabile del procedimento, dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;
- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell'Ente;
- Richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 351 del 03.12.2020 di presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva e n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva efficace, con cui l'Ente ha provveduto ad aggiudicare l'appalto di gestione triennale dei servizi turistici e di progetti imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) al RTI composto da: Itur s.c. di Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, componenti, per l'importo di € 889.436,89 oltre Iva al 22%, per un totale di € 1.085.113,01;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 11 del 29.01.2021, di autorizzazione all'ATI all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti, e di contestuale nomina del dipendente Arch. Elio Tompetrini quale Direttore dell'esecuzione (DEC);
- Vista la D.D. n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva efficace e di contestuale nomina della dipendente Sig.ra Elisa Ortoffi quale assistente del DEC;
- Visto il relativo contratto sottoscritto fra le parti in data 9 giugno 2021;
- Considerato che, a seguito di accordi intercorsi, a partire dal 1° marzo 2022 Fondation Grand Paradis non si occuperà più della gestione della segreteria turistica del versante valdostano e che sarà quindi necessario provvedere diversamente alla gestione di detto servizio;
- Ritenuto quindi che, per analogia con i servizi già affidati in gestione al RTI (segreteria turistica centrale e segreteria turistica del versante piemontese) anche la segreteria turistica del versante valdostano possa essere gestita dallo stesso RTI, creando così una rete omogenea e sinergica di uffici preposti al rapporto con il pubblico e alla collaborazione con il Parco nel settore turistico;
- Preso atto che la RUP ha fatto presente la possibilità di affidare i suddetti servizi, imprevidi al momento dell'appalto, come aggiuntivi al contratto stipulato con l'RTI, essendo già gestori dei servizi analoghi e quindi in possesso delle competenze ed esperienze necessarie allo svolgimento di una prestazione qualificata;

- Richiamata quindi l'opportunità di affidare i suddetti servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e viste le D.D. n. 185 del 23.06.2021 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 (e relativo atto di sottomissione n. 1 sottoscritto in data 29.06.2021) per netti € 35.392,37 e D.D. n. 352 del 16.12.2021 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 (e relativo atto di sottomissione n. 2 sottoscritto in data 16.12.2021) per netti € 28.608,41 con l'importo di contratto rideterminato in netti € 953.437,67 e quindi lordi € 1.159.903,19;
- Considerato quindi che i servizi aggiuntivi previsti rientrano nella casistica dell'art. 106 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente di variare entro il 10% l'importo contrattuale di aggiudicazione, in quanto detti servizi non alterano la natura complessiva del contratto, e preso atto che detta variazione, collocandosi comunque anche entro il 20% del successivo comma 12, può essere imposta all'appaltatore alle medesime condizioni di contratto, fatta salva la necessità di concordare nuovi prezzi per le prestazioni non previste;
- Verificato che, come previsto dal comma 8 del citato art. 106, il RUP dovrà realizzare l'obbligatoria comunicazione all'ANAC della variazione tramite compilazione sul SIMOG della relativa scheda di modifica contrattuale riferita al medesimo CIG della procedura n. 84187815D8, che viene mantenuto essendo entro il limite oltre che del 10% anche del 20% della variazione;
- Vista la risposta della capogruppo Itur, pervenuta al prot. n. 649 del 18/02/2022, che si rende disponibile alla gestione dei servizi della segreteria turistica di versante valdostano per il periodo marzo-dicembre 2022 prevedendo l'inserimento, presso la sede di Rovenaud, di un operatore adeguatamente formato per 35 ore settimanali e proponendo un costo al netto di iva e del ribasso di gara dello 0,28% pari a € 23.354,11;
- Visto l'atto di sottomissione n. 3, relazione di perizia e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti della RUP, redatto dal Direttore dell'esecuzione, accettato dalla Capogruppo del RTI, da sottoscrivere formalmente dopo l'approvazione della presente determinazione, con un totale di perizia di modifica contrattuale di € netti 23.354,11, IVA al 22% € 5.137,90, lordi € 28.492,01;
- Preso atto che il quadro economico del contratto, a seguito della modifica contrattuale n. 3, risulta così rideterminato (importi al netto dell'IVA);

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 891.960,65
Importo soggetto a ribasso	€ 679.173,76
Deduzione del ribasso del 0,28%	€ 2.523,76
Importo di contratto al netto del ribasso d'asta	€ 889.436,89
Importo totale netto spesa per servizi aggiuntivi di perizia n. 1 aggiunti al netto del ribasso offerto dello 0,28%	€ 35.392,37
Importo totale netto spesa per servizi aggiuntivi di perizia n. 2 aggiunti al netto del ribasso offerto dello 0,28%	€ 28.608,41
Importo totale netto spesa per servizi aggiuntivi di perizia n. 3 aggiunti al netto del ribasso offerto dello 0,28%	€ 23.354,11
Importo aggiornato netto di contratto	€ 974.791,78

- Preso atto che, più in dettaglio, il quadro economico complessivo risulta così aggiornato:

Importo a base di gara		891.960,65
Ribasso offerto		0,28%
Importo netto aggiudicazione (A1-A2)		889.436,89
IVA al 22%		195.676,12
Importo contrattuale lordo (A3+A4)		1.085.113,01
importo netto modifica contrattuale 1		35.392,37
IVA applicabile		4.495,55
importo lordo modifica contrattuale n.1		39.887,92
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 1		1.125.000,93
importo netto modifica contrattuale 2		28.608,41
IVA al 22%		6.293,85
importo lordo modifica contrattuale 2		34.902,26
importo contrattuale lordo dopo modifica 2		1.159.903,19
importo netto modifica contrattuale 3		23.354,11
IVA applicabile		5.137,90
importo lordo modifica contrattuale n.3		28.492,01
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 3		1.188.395,20
Somme a disposizione		
Fondo art 113 comma 3 Dlgs 50/2016 (1,5 % importo contrattuale) lordo		14.651,88
Spese di pubblicità		3.904,00
Spese per piattaforma gara		980,00
Sommano		19.535,88
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE 3		1.207.931,08

- Su parere favorevole del RUP;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2022;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare, con riferimento all'appalto di gestione triennale dei servizi turistici e di progetti imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) affidato al RTI Itur s.c. di Mondovì (CN) P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, componenti, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e l'atto di sottomissione n. 3 relazione di perizia e verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto dal Direttore dell'esecuzione ed agli atti del RUP, accettato dalla Capogruppo del R.T.I., con un totale di perizia di modifica contrattuale di euro netti 23.354,11, IVA al 22% euro 5.137,90, lordi euro 28.492,01;

2. di impegnare a favore del RTI Itur s.c. di Mondovì (CN) P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino – P.IVA 06090410017; Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto Sas di Torino – P.IVA 06991640019, componenti, la maggior spesa di € **28.492,01** da imputarsi sul **cap. 5080** del corrente esercizio finanziario;
3. di approvare il quadro economico dell'intervento così rideterminato:

Importo a base di gara		891.960,65
Ribasso offerto		0,28%
Importo netto aggiudicazione (A1-A2)		889.436,89
IVA al 22%		195.676,12
Importo contrattuale lordo (A3+A4)		1.085.113,01
importo netto modifica contrattuale 1		35.392,37
IVA applicabile		4.495,55
importo lordo modifica contrattuale n.1		39.887,92
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 1		1.125.000,93
importo netto modifica contrattuale 2		28.608,41
IVA al 22%		6.293,85
importo lordo modifica contrattuale 2		34.902,26
importo contrattuale lordo dopo modifica 2		1.159.903,19
importo netto modifica contrattuale 3		23.354,11
IVA applicabile		5.137,90
importo lordo modifica contrattuale n.3		28.492,01
importo contrattuale lordo dopo modifica n. 3		1.188.395,20
Somme a disposizione		
Fondo art 113 comma 3 Dlgs 50/2016 (1,5 % importo contrattuale) lordo		14.651,88
Spese di pubblicità		3.904,00
Spese per piattaforma gara		980,00
Sommano		19.535,88
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST VARIANTE 3		1.207.931,08

4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle somme relative a favore del RTI aggiudicatario, mediante emissione di mandati di pagamento, su parere favorevole del RUP previa verifica della regolarità tecnica e amministrativa da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.