



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 39 del 15/02/2024

OGGETTO: BANDO DEL MATTM 2020. CODICE: PNCLI2020-EUAP0006-II-07. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SULL'EDIFICIO DI VILLA DI CERESOLE REALE (TO). APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E PAGAMENTO DEL PRIMO CERTIFICATO D'ACCONTO. CUP: C97G21000020001 CIG: A001FD124A

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara Rosai Responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP);
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal suddetto RUP;
- Considerato che la realizzazione dell'intervento, relativo al miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio di Villa di Ceresole Reale (TO), è vincolata al bando dell'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) *"per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i."* la cui conferma del finanziamento è pervenuta in data 15.01.2021;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 22.02.2021 di approvazione del documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori per migliorare l'efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale (TO);
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 11.03.2021 di aggiudicazione al RTP con capogruppo l'Arch. Luca Raimondo, Torino, dei servizi di ingegneria relativi ai lavori in oggetto;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 341 del 24.11.2022 con la quale si approvava il progetto esecutivo a firma del RTP, con capogruppo l'Arch. Luca Raimondo, Torino, per gli interventi atti a migliorare l'efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale (To) per l'importo di € 114.779,82 e un Quadro economico complessivo di € 187.108,97;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24.08.2023 con la quale si aggiudicavano alla ditta Base S.r.l., località Maladière, 90 Saint Christophe (AO), CF e P. IVA 01256320076, i lavori per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio di Villa di Ceresole Reale (TO) per un importo complessivo di € 103.737,21 oltre IVA al 22% per un totale di € 126.559,40 e si impegnava a favore della ditta Base S.r.l., la somma di € 126.559,40 IVA inclusa sul capitolo 11275/2023 (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2020);

- Vista la scrittura privata firmata in data 09.07.2023 con la ditta Base S.r.l., relativa ai lavori in oggetto per € 126.559,40, compresi oneri per sicurezza e scarica, esclusa iva;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 339 del 16.11.2023 con la quale si approvava la richiesta di anticipazione, pervenuta dalla Ditta Base S.r.l., ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023, per la somma di € 20.747,44 pari al 20% dell'importo contrattuale per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sull'edificio di Villa di Ceresole Reale (TO);
- Richiamata la richiesta di subappalto pervenuta dalla ditta Base S.r.l. relativa alla ditta Bugni Pietro - Locana (TO), autorizzata in data 04.10.2023 a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti, agli atti;
- Preso atto che, con lettera pervenuta al protocollo dell'ente in data 13.12.2023, la ditta Bugni Pietro - Locana (TO) dichiara la sua rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in favore del pagamento da parte della ditta Base S.r.l.:
- Visto il primo certificato d'acconto, relativo al primo stato di avanzamento per i lavori in oggetto, redatto a tutto il 15.12.2023, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto, a firma del RTP incaricato, nella persona del DL arch. Marco Milanese, Ivrea (TO), per € 36.925,64 oltre IVA al 22% pari a € 8.123,64 per un totale complessivo di € 45.049,28;
- Preso atto che a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi della normativa vigente, la ditta Base S.r.l. alla data del 12.02.2024 risulta in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'INAIL, INPS e Cassa Edile;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☐ Ditta Base S.r.l. - Durc protocollo INPS_38729055 del 27.11.2023 (scadenza 26.03.2024);
 - ☐ il CUP: C97G21000020001 e il CIG: A001FD124A;
- Sentito il parere favorevole del Responsabile unico del progetto, arch. Barbara Rosai;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, che prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori per migliorare l'efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale per € 36.925,64 oltre IVA al 22% pari a € 8.123,64 per un totale complessivo di € 45.049,28;
2. di corrispondere alla ditta Base S.r.l., località Maladière, 90 - Saint Christophe (AO), CF e P. IVA 01256320076, la somma di € 36.925,64 oltre IVA al 22% per un totale di **€ 45.049,28**;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione sul **cap. 11275/2023** (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2020).

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.