

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 5 del 07.12.2022

OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - rete sentieristica - lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario denominato sentiero dei parchi

L'anno 2022, addì 7 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 457 del 19.10.2022, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto

Il Commissario Straordinario

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, dove alla lettera b) dell'art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete "l'approvazione dei Documenti preliminari alla progettazione.....";
- Richiamato il Piano per la performance dell'Ente 2022;
- Richiamato l'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010;
- Esaminato nella forma e nella sostanza l'allegato documento preliminare all'avvio della progettazione redatto in data 05-12-2022 dal responsabile unico del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, relativo agli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-rete sentieristica- Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario Sentiero dei Parchi e relativi allegati;
- Considerato che la realizzazione di questo intervento trova copertura nel finanziamento a destinazione vincolata denominato "Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-Rete sentieristica" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n.394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;
- Richiamato lo Statuto dell'Ente Parco approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022;

delibera

- di approvare il documento preliminare all'avvio della progettazione relativo agli Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-Rete sentieristica- Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario Sentiero dei Parchi redatto dal responsabile unico del procedimento;
- 2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario (Dott. Italo Cerise)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE					
a presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran					
Paradiso per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del					
Foring ()					
Torino, lì					
Bruno Bassano					



INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI-RETE SENTIERISTICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELL'ITINERARIO DENOMINATO SENTIERO DEI PARCHI



DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010

Il Responsabile del procedimento: arch. Patrizia Vaschetto
Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.-----del------

INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI-RETE SENTIERISTICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELL'ITINERARIO DENOMINATO SENTIERO DEI PARCHI

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

Il presente Documento preliminare alla progettazione è redatto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010 e previsto all'obiettivo B3 del Piano triennale della Performance dell'ente 2022-2024, adottato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 32/2021.

Premessa

Nel 2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha trasferito agli Enti Parco una prima tranche di risorse economiche (€ 43.478,26) per una preliminare mappatura della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli interventi di ripristino. L'iniziativa è finalizzata alla creazione di un percorso denominato "Sentiero dei Parchi", concepito come itinerario escursionistico di collegamento di tutti i 26 parchi nazionali italiani.

Per il Parco nazionale Gran Paradiso il tracciato si sviluppa per complessivi 132 km e coincide con porzioni di altri itinerari della rete escursionistica regionale come Giroparchi, GTA, Alta Via Canavesana (in territorio piemontese) e Alta Via n. 2 in territorio valdostano.

L'Ente Parco ha avviato nel corso del 2021 le seguenti azioni:

- Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento di servizi di ingegneria per la ricognizione e il rilievo dello stato di fatto dei percorsi coincidenti e/o di collegamento con il "Sentiero dei Parchi";
- affidamento del servizio, tramite MEPA ai sensi del'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ad integrazione ed aggiornamento dell'art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 36.621,96;
- acquisizione degli elaborati "mappatura del Sentiero dei Parchi" finalizzata ad una programmazione pluriennale degli interventi manutentivi;
- convenzione con Federparchi e CAI per le azioni relative all'attuazione generale del "Sentiero dei Parchi", per un importo di € 6000,00.

Nel corso del 2022 sono stati avviati contatti con i Comuni interessati dal percorso per la definizione delle priorità, propedeutiche all'affidamento delle successive fasi di progettazione.

Le risorse disponibili sono riferite al trasferimento di ulteriori risorse da parte del Ministero, € 499.000 nel 2021 e € 545.000 nel 2022. L'attuale disponibilità finanziaria è di € 1.044.856,30.

Gli interventi di ripristino riguardano:

- interventi puntuali: gradini, regimazione acque superficiali, palizzate di sostegno, ricostruzione muretti a secco franati, segnaletica
- realizzazione di passerella e consolidamento di pendii ove presenti dissesti localizzati
- Interventi lineari: decespugliamento; riaperture o aperture ex novo di alcune tratte.

Strumenti di gestione del Parco

Gli interventi previsti sono coerenti con il vigente Piano del Parco, in particolare si richiama l'art. 33- *Progetti- Programmi attuativi* delle Norme di attuazione, dove è previsto uno specifico Piano del turismo escursionistico che comprende, tra l'altro, il recupero e la messa in sicurezza della rete dei sentieri.

Vincoli di legge

Gli interventi previsti riguardano la categoria della manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alle nuove opere nel caso di rifacimento di passerelle. Pareri e autorizzazioni necessari saranno individuato dall'Ente Parco e dal progettista incaricato con una verifica preventiva presso gli Enti preposti.

Si provvederà ad avviare la procedura di accatastamento per la sola tratta, denominata "Deviazione lago Serrù" non compresa nel Catasto regionale.

Impatti sulle componenti ambientali

Gli interventi previsti ricadono interamente all'interno dell'area protetta, coincidente con la ZSC/ZPS IT1201000-Gran Paradiso, di cui l'Ente Parco è soggetto gestore. Non essendo strettamente connessi e necessari al mantenimento degli habitat e delle specie, verrà predisposto lo screening di incidenza, in coerenza con il vigente Piano di gestione.

In fase di progettazione e realizzazione dei lavori occorrerà attenersi alle prescrizioni definite dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al decreto 23/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2022, limitatamente ai capitoli " 2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Dovranno inoltre essere preferibilmente impiegate tecniche di ingegneria naturalistica.

Attività di cantiere

Le attività dovranno essere ridotte il più possibile nel tempo, con particolare attenzione a non avere incidenza significativa di disturbo della fauna presente.

Il cantiere dovrà essere organizzato con particolare attenzione e cura in modo da consentire il più possibile lo svolgersi della normale attività di conservazione.

Costo delle opere e fonti di finanziamento

La determinazione del costo dei lavori è stata quantificata, sulla base degli elaborati della "Mappatura sentiero dei Parchi" in **euro 731.000,00** (compresi oneri per la sicurezza e di discarica) al netto dell' IVA al 22%, per una somma totale a carico della Stazione Appaltante, costituente il quadro economico ai sensi dell'art. 16 e 42 del DPR 207/10, di euro **1.044.781,32.**

Come rappresentato in premessa, l'intero importo di euro **1.044.781,32** è coperto dal finanziamento a destinazione vincolata relativo a "Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-Rete sentieristica" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica).

Suddivisione in lotti dell'appalto

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto potrà essere suddiviso in lotti funzionali in quanto, per le tratte in cui è stato suddiviso il Sentiero dei Parchi nella fase di mappatura, la progettazione e la realizzazione sono tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Servizi di ingegneria

Le fasi della progettazione fanno riferimento a quanto normato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dal DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore.

La progettazione potrà dunque essere articolata, come consentito dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016, solamente su due livelli: definitiva ed esecutiva.

Sulla base della quantificazione sommaria delle opere sopra riportate, è possibile stimare, con l'ausilio delle tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016, in categoria P.03 e S.04, l'ammontare del seguente corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti: **euro 82.047,07** oltre iva e oneri di legge.

L'incarico verrà affidato esternamente, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione ed aggiornamento dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà prevedere: progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione.

La stima dei tempi occorrenti è:

definitivo:
 esecutivo:
 45 giorni dall'affidamento dell'incarico
 45 giorni dall'approvazione del definitivo

Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data della relativa verifica, il RUP provvederà ad accertare in ogni fase i contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del presente DPP.

Qualora la progettazione sia prevista in un'unica fase, i tempi complessivi saranno ridotti a 90 giorni.

Elaborati grafici e descrittivi da redigere

Gli elaborati per ogni fase di progettazione saranno da redigere sulla base delle indicazioni contenute nel DPR 207/2010 Titolo II capo 1 sez III e IV.

Sistema da impiegare per la realizzazione dei lavori

Ai sensi del comma 5, lettere a) b) c) d) dell'art. 15 del DPR 207/10, si specificano le modalità ad oggi individuabili per la realizzazione delle opere:

tipologia del contratto: sola esecuzione

procedura per l'affidamento: ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) e b) della L.120/2020

corrispettivo di appalto: a corpo

criterio di aggiudicazione: minor prezzo o OE+V

Quadro economico

Il quadro economico per la realizzazione dell'opera può essere così sintetizzato in via provvisoria:

Quadro economico Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario denominato Sentiero dei Parchi

A)	Importo dei lavori e delle forniture da appaltare		731.000,00
	di cui		
A1)	soggetto a ribasso	696.960,00	
	oneri di sicurezza (4%)	29.040,00	
	oneri di conferimento a discarica	5.000,00	
SOMM	E A DISPOSIZIONE		
	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi		
B1)	dall'appalto		0,00
B2)	imprevisti 4%		29.240,00
B3)	Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza e		
	contabilità, certificato di regolare esecuzione		82.047,07
B4)	art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi (2% di A)		14.620,00
B5)	spese per pubblicità		0,00
B6)	indennità di occupazione temporanea		5.000,00
B7)	IVA sui lavori 22%		160.820,00
B8)	Casse previdenziali su spese tecniche e oneri previdenziali		3.281,88
B9)	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali		18.772,37
			1.044.781,32

Cronoprogramma

Trattativa con operatori economici selezionati, aggiudicazione e verifica requisiti post gara	20 gg
Progettazione definitiva, verifica, approvazione	50 gg
Eventuali pareri Progettazione esecutiva, verifica, approvazione	30 gg 40 gg
Avviso manifestazione d'interesse, esame candidature per lavori, redazione documenti di gara	30 gg
Trattativa con operatori economici selezionati e aggiudicazione e	20 gg
verifica requisiti post gara	40 gg
Stipula contratto	35 gg
TOTALE giorni per Inizio lavori	265 gg

Torino, 5 dicembre 2022

Il Responsabile del Procedimento
Vaschetto

Vaschetto Patrizia 06.12.2022 08:20:44 GMT+00:00

