



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 335 del 08/11/2023

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO “ACQUEDOTTO DELLA REGINA” IN LOCALITÀ ALPE LOSERAI (NOASCA). PROGETTO MINISTERO DELL’AMBIENTE “INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NEGLI ENTI PARCO NAZIONALI” ANNUALITÀ 2019 - TIPOLOGIA 1. CUP: C36J19000200001. CIG: A008C64B70. APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E PAGAMENTO DEL PRIMO CERTIFICATO D’ACCONTO

Il Direttore

- In qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- Richiamato il bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero vigilante, “per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma del finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;
- Vista in particolare la Tipologia n. 1 del bando di cui sopra “Interventi per l’adattamento ai cambi climatici”, la cui attuazione è stata affidata al Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;
- Dato atto che nell’ambito della Tipologia 1, è stato previsto il progetto di recupero del sistema di irrigazione denominato Acquedotto della Regina sito in località Alpe Loserai del Comune di Noasca;
- Richiamate la Determinazione del Direttore n. 289 del 15.10.2020, successivamente integrata con D.D. n. 321 dell’11.11.2021, con cui si affidava al Geom. Gianni Mauro Roscio con studio ad Agliè (TO), il servizio di ingegneria concernente l’intervento in oggetto (CIG: Z6B2E83831), nonché la Determinazione Dirigenziale n. 223 del 28.07.2022 con la quale è stato affidato alla Geom. Laura Ozzello, con studio a Locana (TO), il servizio di supporto al RUP relativamente all’espletamento delle pratiche inerenti il Progetto di cui trattasi, tra le quali la validazione del progetto esecutivo e il supporto nella stesura del capitolato (CIG: Z013739073);
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 252 del 03.08.2023, di approvazione della progettazione esecutiva, per un Quadro economico complessivo di € 178.967,22;
- Vista la nota prot. n. 3233/2023 del 03.08.2023 con la quale, in ossequio all’articolo 11, comma 1 della lettera del MASE protocollo n. 59461 del 29.07.2022, il suddetto progetto definitivo/esecutivo è stato inviato alla Direzione generale incentivi energia del MASE medesimo, e vista la risposta positiva del MASE;

- Vista la Determinazione del Direttore n. 278 del 12.09.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) alla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO), P.IVA 10216530013, per un importo di € 128.100,00 (I.V.A. esclusa), pari ad € 156.282,00 IVA inclusa;
- Visto il contratto stipulato in data 02.10.2023 con la Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO), relativo ai lavori in oggetto per € 128.100,00 (I.V.A. esclusa), pari ad € 156.282,00 IVA inclusa;
- Visto il primo certificato d'acconto, relativo al primo stato di avanzamento per i lavori in oggetto, redatto a tutto il 26.10.2023, ai sensi dell'art. 27 del capitolato Speciale d'appalto, dal Direttore dei lavori, geom. Gianni Roscio, Agliè, per € 50.703,39 (iva al 22% esclusa), ovvero € 61.858,14 (iva al 22% inclusa), da corrispondere alla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO);
- Preso atto che a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi della normativa vigente, la Ditta individuale Troja Erik, con sede in Via Meleto 8, 1011 Agliè (TO), risulta in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali (vedi verifiche tramite FVOE, e in ultimo DURC INPS_37300208, prot. n. 3692 del 07.09.2023);
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) per € 50.703,39 (iva al 22% esclusa), ovvero € 61.858,14 (iva al 22% inclusa) e di corrispondere la somma complessiva corrispondente al primo certificato d'acconto alla Ditta appaltatrice Troja Erik, con sede in Agliè (TO), dietro presentazione di idonea fattura elettronica;
2. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta (richiamato l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 278 del 12.09.2023), la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione sul cap. 11270 (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2019) del corrente esercizio finanziario.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.