



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 323 del 10/10/2024

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA.
SEDE DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO DI PARADISIA DI COGNE (AO).
APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP: C69J20001780001 -
CIG: 98897342AD**

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Arch. Barbara Rosai, responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di Responsabile unico di progetto;
- Preso atto che in data 31.12.2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora MASE, in qualità di Ministero vigilante, ha comunicato l'approvazione, nell'ambito del bando Parchi per il Clima 2019, del finanziamento Tipologia II. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco, relativa ai lavori di efficientamento energetico della sede del giardino Botanico alpino Paradisia di Cogne (AO) per un Quadro economico complessivo di € 335.142,78;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7 del 09.06.2020 di approvazione del Documento Preliminare all'avvio della progettazione degli interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica della sede del giardino Botanico alpino Paradisia, a firma del Rup, arch. Barbara Rosai;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 328 del 17.11.2022 con la quale:
 - ☐ veniva approvato il progetto esecutivo, per i lavori relativi all'efficientamento energetico della Sede del Giardino botanico alpino di Paradisia di Cogne (AO), a firma del RTP con capogruppo studio Energie s.a. rue de la Maladière, 90 Saint Christophe (AO), per un quadro economico complessivo di € 423.401,66 di cui € 294.682,45 di opere da appaltare;
 - ☐ si prendeva atto dell'aumento del Quadro economico complessivo da € 335.142,78, previsti nel Documento preliminare alla progettazione e oggetto di finanziamento da parte del MITE, a € 423.401,66, attuali e definitivi, di Quadro economico;
 - ☐ si constatava, infine, la necessità di integrare lo stanziamento iniziale per complessivi € 88.258,88;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 01.12.2022 di cofinanziamento dei lavori in oggetto per € 88.258,88;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 20.07.2023 con la quale si aggiudicavano alla ditta MASTECH SRL – Strada del Drosso, 165, Torino (TO), CF e P. IVA 12013940015, i lavori

di efficientamento energetico della sede del giardino Botanico alpino Paradisia di Cogne (AO) per un importo complessivo di € 275.333,70 oltre IVA al 22% per un totale di € 335.907,12 e si impegnava a favore della stessa ditta la somma di € 335.142,78 IVA inclusa sul capitolo 11270/2023 (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2019) e di € 764,34 (Cofinanziamento PNGP) sul capitolo 11060/2023 "Spese manutenzione straordinaria immobili";

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 16.05.2024 con la quale sono stati affidati nuovi incarichi di servizi di ingegneria a seguito della cessazione dello studio Energie S.A.;
- Vista la D.D. n. 198 del 06.06.2024 con la quale veniva approvato il primo stato di avanzamento lavori per complessivi € 88.938,00 a favore della Ditta MASTECH SRL;
- Richiamata la D.D. n. 294 del 12.09.2024 con la quale veniva approvato il secondo stato di avanzamento lavori per complessivi € 127.490,00 a favore della Ditta MASTECH SRL;
- Visto il terzo certificato di pagamento, relativo al terzo stato di avanzamento per i lavori in oggetto, redatto a tutto il 19.09.2024, ai sensi del capitolato Speciale d'appalto, dal Direttore dei lavori, per. Ind. Ivan Kochka, Montjovet (AO), per € 22.000,00 oltre IVA al 22% per € 4.840,00 per un totale complessivo di € 26.840,00;
- Preso atto che sono stati acquisiti: il CUP C69J20001780001, il CIG 98897342AD e il Durc INAIL_45156050 con scadenza 28.12.2024;
- Sentito il parere favorevole del Responsabile unico del progetto, arch. Barbara Rosai;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

di approvare il terzo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico della sede del giardino Botanico alpino Paradisia di Cogne (AO), di corrispondere alla ditta MASTECH SRL – Strada del Drosso, 165, Torino (TO), CF e P. IVA 12013940015, la somma di € 26.840,00 corrispondente al terzo certificato di acconto, cui si fa fronte con l'impegno disposto con precedente D.D. n. 233/2023, e di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su prestazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione sul cap. 11270 (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2019) del corrente esercizio finanziario.

Il Direttore

(BRUNO BASSANO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.