



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
Determinazione del Direttore

n° 389 del 05/12/2024

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO ACQUEDOTTO DELLA REGINA IN LOCALITÀ ALPE LOSERAI (NOASCA). PROGETTO MINISTERO DELL'AMBIENTE "INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NEGLI ENTI PARCO NAZIONALI" ANNUALITÀ 2019 - TIPOLOGIA 1. CUP: C36J19000200001. CIG: A008C64B70. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI**

**Il Direttore**

- In qualità di RUP;
- Richiamato il bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero vigilante, "per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i." la cui conferma del finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;
- Vista in particolare la Tipologia n. 1 del bando di cui sopra "Interventi per l'adattamento ai cambi climatici", la cui attuazione è stata affidata al Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;
- Dato atto che nell'ambito della Tipologia 1, è stato previsto, tra gli altri, il progetto di recupero del sistema di irrigazione denominato Acquedotto della Regina sito in località Alpe Loserai del Comune di Noasca;
- Richiamate la Determinazione del Direttore n. 289 del 15.10.2020 successivamente integrata con D.D. n. 321 dell'11.11.2021, con cui si affidava al Geom. Gianni Mauro Roscio con studio ad Agliè (TO), il servizio di ingegneria concernente l'intervento in oggetto (CIG: Z6B2E83831), nonché la Determinazione Dirigenziale n. 223 del 28.07.2022 con la quale è stato affidato alla Geom. Laura Ozzello, con studio a Locana (TO), il servizio di supporto al RUP relativamente all'espletamento delle pratiche inerenti il Progetto di cui trattasi, tra le quali la validazione del progetto esecutivo e il supporto nella stesura del capitolato (CIG: Z013739073);
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 252 del 3.08.2023 di approvazione della progettazione esecutiva, per un Quadro economico complessivo di € 178.967,22;
- Vista la nota prot. n. 3233/2023 del 03.08.2023 con la quale, in ossequio all'articolo 11, comma 1 della lettera del MASE protocollo n. 59461 del 29.07.2022, il suddetto progetto definitivo/esecutivo è stato inviato alla Direzione generale incentivi energia del MASE medesimo e vista la risposta positiva del MASE;

- Vista la Determinazione del Direttore n. 278 del 12.09.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) alla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO), P.IVA 10216530013, per un importo di € 128.100,00 (I.V.A. esclusa), pari ad € 156.282,00 IVA inclusa (CIG: A008C64B70);
- Visto il contratto stipulato in data 02.10.2023 con la Ditta individuale Troja Erik, con sede in Via Meleto 8, 1011 Agliè (TO) relativo ai lavori in oggetto per € 128.100,00 (I.V.A. esclusa), pari ad € 156.282,00 IVA inclusa;
- Dato atto dell'avvenuto deposito da parte della Ditta affidataria del deposito cauzionale mediante la polizza assicurativa emessa dalla Società Reale Mutua – Agenzia di Rivarolo canavese n. polizza: 2023/50/26/77476 ai sensi dell'art. 117 c. 10 e 11 del d.lgs. 36/2023;
- Visto il primo certificato d'acconto, relativo al primo stato di avanzamento per i lavori in oggetto, redatto a tutto il 26.10.2023, ai sensi dell'art. 27 del capitolato Speciale d'appalto, dal Direttore dei lavori, geom. Gianni Roscio, Agliè, per € 50.703,39 (IVA al 22% esclusa), ovvero € 61.858,14 (IVA al 22% inclusa), da corrispondere alla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO);
- Vista la D.D. n. 335 del 08.11.2023 con la quale, a seguito degli accertamenti effettuati, è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) per € 50.703,39 (IVA al 22% esclusa), ovvero € 61.858,14 (IVA al 22% inclusa) e si è disposto di corrispondere la somma complessiva corrispondente al primo certificato d'acconto alla Ditta appaltatrice Troja Erik, con sede in Agliè (TO), dietro presentazione di idonea fattura elettronica;
- Dato atto dell'avvenuta liquidazione in data 28.11.2023 della fattura n. 5/01 del 14.11.2023 emessa dalla Ditta individuale Troja Erik a seguito della suddetta approvazione del primo SAL;
- Visto il Verbale di sospensione lavori del 07.11.2023, con il quale il Direttore dei lavori Geom. Gianni Roscio ha disposto alla Ditta appaltatrice la sospensione dei lavori nella medesima data, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare presenza di neve e basse temperature che, trattandosi di cantiere in alta quota (sopra i 2300 m slm), impediscono il regolare svolgimento delle lavorazioni;
- Visto il Verbale di ripresa lavori del 31.07.2024 trasmesso dal Direttore dei lavori Geom. Gianni Roscio e acquisito agli atti con prot. n. 3316 del 01.08.2024;
- Vista la relazione sul conto finale datata 26.09.2024 e acquisita agli atti in data medesima con prot. 4041, a firma del Direttore dei lavori Geom. Gianni Roscio di Agliè (TO), ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale di appalto;
- Vista la comunicazione del Comune di Noasca prot. n. 2433 del 02.12.2024, concernente l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio digitale al n. 279/2024 dal 15.11.2024 al 30.11.2024 dell'avviso *ad opponendum* relativo all'intervento di cui trattasi, avviso in riscontro al quale non risultano pervenute comunicazioni;
- Visto il certificato di regolare esecuzione datato 02.12.2024 e acquisito agli atti con prot. n. 4997 del 03.12.2024, a firma del Direttore dei lavori Geom. Gianni Roscio e controfirmato dal RUP;
- Verificato che il documento accerta la regolarità dei lavori in oggetto eseguita dalla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Via Meleto 8, 1011 Agliè (TO), P.IVA 10216530013 ai sensi di

legge, per totali € 128.100,00 oltre IVA al 22% per totali € 156.282,00, con un saldo a favore della ditta totale pari a € 77.396,61 oltre IVA al 22% per totali € 94.423,86;

- Preso atto che sono stati già acquisiti:
  - ☐ CIG: A008C64B70;
  - ☐ CUP: C36J19000200001;
  - ☐ Il DURC INPS\_43188053;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

#### **determina**

1. di approvare gli atti tecnici e contabili relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) (CIG: A008C64B70), per totali € 128.100,00 oltre IVA al 22% per totali € 156.282,00;
2. di liquidare alla Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO), P.IVA 10216530013, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di recupero del sistema di irrigazione denominato "Acquedotto della Regina" in località Alpe Loserai (Noasca - TO) (CIG: A008C64B70), la somma di € 77.396,61 oltre IVA al 22% per totali € 94.423,86;
3. di svincolare a favore della Ditta individuale Troja Erik, con sede in Agliè (TO) la polizza assicurativa emessa dalla Società Reale Mutua – Agenzia di Rivarolo Canavese n. polizza: 2023/50/26/77476 ai sensi dell'art. 117 c. 10 e 11 del d.lgs. 36/2023;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura elettronica, mediante mandato di pagamento con imputazione sul **cap. RP/11270/2023** (Finanziamento MiTe bando Parchi per il Clima 2019), previa verifica da parte del sottoscritto RUP.

Il Direttore  
(BRUNO BASSANO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.