



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 215 del 26/06/2025

OGGETTO: ESTENSIONE ART. 120 D.LGS. 36/2023 SULLA FORNITURA DI BATTERIE DI ACCUMULO E ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA D.D. N. 124/2024. CIG B105284A01

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Arch. Samuela Urani, del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di responsabile unico di progetto (RUP);
- Richiamata la determinazione n. 124 del 18.04.2024, relativa all'affidamento della fornitura triennale di batterie di accumulo e accessori per impianti di autoproduzione di energia elettrica, con la Società SOVAC s.a.s. di Arnad (AO);
- Richiamata, altresì, la determinazione n. 317 del 03.10.2024, con la quale si prevedeva di distribuire diversamente le cifre annuali stanziare con DD 124/2024, dando atto che l'importo contrattuale complessivo risultava comunque invariato e pari a € 15.860,00 IVA inclusa;
- Verificata la necessità di provvedere ad una integrazione della suddetta fornitura, per fare fronte a circostanze imprevedibili che hanno determinato la sostituzione di un maggior numero di batterie;
- Richiamato l'art. 120 del d.lgs. 36/2023 che prevede che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante possa imporre l'esecuzione all'appaltatore fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario (c.d. "quinto d'obbligo");
- Preso atto, pertanto, che si rende necessario ricorrere al quinto d'obbligo e verificato che il contratto in corso con la Società SOVAC s.a.s. con sede in Arnad (AO), ha validità fino al giorno 22.04.2027, che l'importo dell'affidamento di cui alla citata determinazione 124/2024 è pari a € 13.000,00 IVA esclusa e che per le motivazioni su indicate, risulta dunque necessario e possibile disporre l'estensione contrattuale entro il cd. quinto d'obbligo;
- Accertato che l'importo complessivo netto, riveniente dall'integrazione del servizio ammonta a € 2.600,00 IVA esclusa e che detto importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del citato art. 120 del d.lgs. 36/2023, e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto possibile aumentare l'importo del contratto stipulato con la Società SOVAC s.a.s. con sede in Arnad (AO), per la fornitura di batterie di accumulo e accessori per impianti di autoproduzione di energia elettrica, per le straordinarie ed impreviste necessità successivamente intervenute, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in

essere, derivandone un importo complessivo contrattuale di € 15.600,00 IVA esclusa, importo riferito allo stesso CIG B105284A01 di cui alla D.D. n. 124/2024;

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto è stata acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0224677 del 06.12.2024 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2025;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di estendere, per le motivazioni su indicate, l'importo del contratto triennale per la fornitura di batterie di accumulo e accessori per impianti di autoproduzione di energia elettrica con la Società SOVAC s.a.s., con sede in Frazione Le Vieux n. 45 - Arnad (AO), C.F. 01217050077, in esecuzione della D.D. 124/2024, per le motivazioni in premessa indicate, per un importo massimo aggiuntivo di € 2.600,00 IVA esclusa pari a € 3.172,00 IVA inclusa, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, che a seguito di tale estensione ammonta pertanto a complessivi € 19.032,00 IVA 22% inclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 3.172,00 IVA 22% inclusa, rientra nell'ambito del quinto d'obbligo art. 120 del d.lgs. 36/2023;
3. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma aggiuntiva di **€ 3.172,00**, imputandola al **capitolo 4130** del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto, pertanto, che gli impegni di cui alla D.D. n. 124/2024 e 317/2024 sono così modificati:
 - ☑ € 6.626,00 IVA 22% inclusa con imputazione sul capitolo 4130 per l'esercizio finanziario 2025;
 - ☑ € 4.430,00 IVA 22% inclusa con imputazione sul capitolo 4130 per l'esercizio finanziario 2026;
5. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.