



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 333 del 30/09/2019

OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD DI VALSAVARENCHÉ (AO) – LOTTO 1 (ACQUARI). APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO CERTIFICATO D'ACCONTO. CUP C14G17000070001

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'ufficio progettazione e gestione del patrimonio del Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, in qualità di RUP;
- Richiamato il Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 29.10.2018;
- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance 2019, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente, e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro Acqua e biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 30 del 01.02.2019 a contrarre con la quale sono stati individuati, per l'affidamento dell'appalto per il completamento dell'allestimento del Centro, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e lotto 2 (allestimenti), la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 dello stesso d.lgs. 50/2016;
- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 46 del 21.02.2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo a firma dell'architetto Roberto Rosset di Aosta, per il completamento dell'allestimento del Centro, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e nel lotto 2 (allestimenti);
- Vista la scrittura privata firmata in data 06.06.2019 con la ditta Panaque S.r.l., via di Cornazzano, 179 - 00123 Roma aggiudicataria della fornitura in oggetto, per un importo contrattuale di € 72.364,43 oltre Iva al 22% di € 15.920,17, per un totale di € 88.284,60;
- Visto il primo certificato d'acconto datato 25.09.2019, relativo al primo stato di avanzamento per il completamento dell'allestimento del Centro – lotto 1 redatto, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del capitolato Speciale d'appalto, a tutto il 20.09.2019 dal Direttore dell'esecuzione, l'arch. Roberto Rosset di Aosta, per € 64.000 oltre IVA al 22% per € 14.080 per un totale complessivo di € 78.080;
- Preso atto che per l'affidamento dell'appalto in oggetto sono stati acquisiti:
 - ☐ CUP C18E17000040001
 - ☐ CIG 7803359F8B

☐ Durc prot. INPS_16702029;

- Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;
- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 50/2016, e s.m.i.;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2019;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il primo stato di avanzamento per il completamento dell'allestimento del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud in comune di Valsavarenche (AO) Lotto 1 (acquari) e di corrispondere la somma complessiva corrispondente al primo certificato d'acconto alla ditta Panaque S.r.l., via di Cornazzano, 179 - 00123 Roma per € 64.000 oltre IVA al 22% per € 14.080 per un totale complessivo di **€ 78.080**;
2. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento sul **cap. 11030/2015**.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.